Sachstand zur Baumaßnahme „Erweiterung des Dorfgemeinschaftshauses Neuringe durch den Ausbau von Bodenraum zu einem Aufenthaltsraum“

Der Landkreis Emsland hat mit Bescheid vom 17.12.2024 die Baugenehmigung zur geplanten Maßnahme erteilt. Zwischenzeitlich hat die Verwaltung die notwendigen Ausschreibungsverfahren durchgeführt und die Aufträge an örtliche und regionale Firmen vergeben können.

Die Ausführung der Bauarbeiten soll ab dem 30.06.2025 beginnen und nach drei Monaten Bauzeit im September 2025 fertiggestellt werden. Während der Bauzeit wird es zu Einschränkungen bei der Nutzung des DGH kommen. Die Vertreter der Dorfgemeinschaft wurden per Email über den Baubeginn und die Dauer der Baumaßnahme informiert.

Für den Anbau eines Nebengebäudes und das Anlagen zusätzlicher Einstellplätze soll ein Förderantrag im Rahmen von LEADER gestellt werden. Eine Beratung und Beschlussfassung über die geplante Investition erfolgt im Rahmen der Haushaltsberatungen für das Jahr 2026 voraussichtlich in der 2. Jahreshälfte 2025.