Umbaumaßnahmen im Dorfgemeinschaftshaus Neuringe

Sachstand: Baulicher Fortschritt – Dorfgemeinschaftshaus Neuringe

Die Bauarbeiten am Dorfgemeinschaftshaus Neuringe sind weit fortgeschritten und befinden sich inzwischen in der Endphase. Die Installation der Brandwarnanlage wurde abgeschlossen und die Anlage ist vollständig in Betrieb genommen.

Im Außenbereich wurden die Fundamente für die Stahltreppe hergestellt. Außerdem wurde die erforderliche Anleiterstelle für die Feuerwehr gemäß den brandschutztechnischen Vorgaben errichtet. Im Innenbereich erfolgte der Einbau einer Rauchschutztür, die den Anforderungen des Brandschutzkonzepts entspricht. Zusätzlich wurden die vorgesehenen Piktogramme und Hinweisschilder in den relevanten Gebäudebereichen montiert.

Die Trockenbauarbeiten sind vollständig abgeschlossen. Lediglich kleinere Malernacharbeiten stehen noch aus und werden in Kürze ausgeführt. Nach Abschluss dieser Restarbeiten erfolgen die Abnahmen der einzelnen Gewerke zeitnah in Abstimmung mit den ausführenden Firmen und dem zuständigen Fachplaner.