Reithalle Twist – Projektstand der Reiterfreunde Twist und Umgebung e.V.

Wie bereits zuvor berichtet, planen die Reiterfreunde als Pächter der Anlage umfassende Maßnahmen in und an der Reithalle. Durch die Maßnahmen sollen die Bedingungen für die Durchführung verbessert und das Angebot ausgeweitet werden.

Die Gemeinde Twist als Eigentümerin des Objekts unterstützt das Vorhaben ausdrücklich. Der Verwaltungsausschuss hat in seiner Sitzung vom 27.11.2025 beschlossen, dem Antrag der Reiterfreunde vom 31.07.2025 auf Ko-Finanzierung der geplanten Maßnahmen an und in der Reithalle in Höhe von bis zu 17.500,- € zu entsprechen und die erforderlichen Finanzmittel im Haushaltsplan 2026 bereitgestellt.

Die Baugenehmigung wurde am 16.12.2025 durch den Landkreis Emsland erteilt.

In einem ersten Schritt wurden bereits im Sinne der artgerechten Pferdehaltung und des Tierwohls die Pferdeboxen der großen Stallgasse angepasst, so dass die eingestellten Pferde von dort direkt nach draußen in die Paddocks gelangen können.

Stand Ende März sind die Arbeiten an den Boxen weitgehend abgeschlossen. Als nächstes werden die Einzäunungen der neuen Paddocks vorgenommen.

Weiterhin muss zumindest in einem Teil der alten Paddocks der Boden ausgetauscht werden. Aktuell ist eine ausreichende Drainage bei stärkeren Niederschlägen nicht gewährleistet. Entsprechende Paddockplatten wurden bereits besorgt. Die Maßnahmen werden durch ein Architekturbüro begleitet.

Gegenüber der Festmistplatte im Paddock wird ein Offenstall entstehen. Angebote werden aktuell eingeholt, ebenso wie für die geforderte Überdachung der Festmistplatte. Für beides werden entsprechende statische Berechnungen hinzugezogen.

Die Sanierung und Erweiterung des Sanitärtraktes inklusive Umkleiden und Duschen durch Anbau sowie der Umbau der ehemaligen Gaststätte mit Versammlungsraum zu einem Mehrzweckraum bzw. zwei getrennten Räumen, in denen dann z. B. Rehasport betrieben und entsprechend benötigtes Material gelagert werden kann, steht noch bevor.

Vom Landessportbund Niedersachsen e.V. haben die Reiterfreunde eine Förderbewilligung über 150.000 € erhalten haben. Damit liegen alle notwendigen Kofinanzierungen vor und der Antrag auf LEADER-Förderung kann jetzt eingereicht werden. Wenn diesem Antrag endgültig zugestimmt wird, ist die Gesamtfinanzierung des Projekts sichergestellt, auch wenn die zunächst zusätzlich angestrebte Förderung durch die Aktion Mensch nicht realisiert werden konnte.

Das Architekturbüro wurde durch die Reiterfreunde beauftragt, das Ausschreibungsverfahren für die Um- bzw. Anbaumaßnahmen an bzw. in der Halle gemäß Baugenehmigung einzuleiten.