

*Die Rahmenvereinbarung für das Aufstellen und die Anmietung von Schulcontainern zwischen der Fa. Ungrund GmbH und der Gemeinde Twist ist abgeschlossen worden.*

*In dieser Rahmenvereinbarung sind unter anderem der Mietzins und die Ausführungsfristen schriftlich festgehalten worden. Gemäß der geschlossenen Vereinbarung wird die Fa. Ungrund alle mobilen Lerneinheiten nach Vorliegen der Baugenehmigung spätestens bis zur 51. KW liefern und montieren.*

*Für die einzelnen betroffenen Schulstandorte sind nachfolgende Liefer- und Montagefristen festgehalten worden:*

*Franziskusschule: 48. KW*

*Ansgarschule: 50. KW*

*Marienschule: 51. KW*

*Die Abnahme erfolgt am Donnerstag bzw. Freitag der auf die vorgenannten Kalenderwochen folgenden Woche.*